

Microsoft Project 2016

2018. május 15-16., Budapest

2 NAPOS SZAKMAI KÉPZÉS



A képzés témáiból:

- Projekt-menedzsment alapismeretek
- A Microsoft Office Project eszközei
- Információs eszközök
- Nyomtatás, nyomtatási beállítások
- Független ütemterv
- Független erőforrás terv készítése
- A projektköltségek meghatározása
- A projekt végrehajtás előkészítése
- A projekt végrehajtása
- Több projekt összehangolása

A képzés szakembere:



Kovalcsik Géza,
ügyvezető, Help-Key Bt.
– Többek között
„Az Excel programozása”
című könyv szerzője

Logikus
projektkövetéssel
tartsa szem
előtt a futó
projekteket!

Hands-on
tréning
interaktív
gyakorlatokkal



Projekt-menedzsment alapismeretek

Ebben a modulban röviden áttekintjük a projektmenedzsment tárgykörhöz tartozó alapismereteket, rendszerezük a szervezet és a projekt kapcsolatát, megismerkedünk a képzés során használt kifejezések értelmezésével.

A STRATÉGIA ÉS A PROJEKTEK KAPCSOLATA

A projektek célja az, hogy a segítségükkel megvalósítsuk a szervezet stratégiai elképzeléseit, elvárásait. Ebben a leckében egy rövid összefoglaló áttekintést kapunk a Balanced Scorecards stratégiai módszer elemeiről, megismerkedünk a stratégiai tervezés és a projekt-menedzsment kapcsolatával.

A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSEK ÁTTEKINTÉSE

Egy projekt megvalósítása szempontjából jelentős tényező a projekteket megvalósító szervezet konfigurációja. Teljesen más lehetőségek kínálkoznak egy funkcionális, egy mátrix vagy egy projekt alapú szervezet esetén. Ahogy jelentősen befolyásolja a projekt munkát az is, hogy egyvonalas vagy többvonalas irányítású a vezetési módszer.

A PROJEKT FOGALMA, JELLEMZŐI

A lecke feladata, hogy bemutassa a folyamatos és a projekt típusú munkaszervezés közötti különbségeket, illetve hasonlóságokat. Megfogalmazzuk a projekt jellemzőit, sajátosságait.

A PROJEKT-MENEDZSMENT SZAKTUDÁSOK ÁTTEKINTÉSE

A projektmenedzsment egy munkaszervezési módszer a maga sajátosságaival, szakterületeivel. Ebben a leckében röviden áttekintjük a projekt-menedzsmenthez tartozó ismereteket. A tananyag alapjául a Project Management Institute PMBOK szabványai szolgálnak. Más szóval betekintést nyerünk egy világszerte bevált módszer elemeibe.



Az Microsoft Office Project eszközei

Ennek a modulnak a célja az, hogy megismerkedjünk a program lehetőségeivel. Betekintést nyerünk abba, hogy a dokumentum hogy épül fel, és abba, hogy milyen adatokat tarthatunk nyilván egy project dokumentumban. Ezekre az ismeretekre szükségünk lesz a képzés további részében. Az egyes folyamatok megvalósítása során megfelelő rutinnal kell rendelkezni a program lehetőségeinek egyedi meghatározásában. Már tudni kell új nézeteket, jelentéseket létrehozni ahhoz, hogy valóságosan kezelhessük a programot a gyakorlati projektszervezés során.

MI VAN AZ PROJECT DOKUMENTUM HÁTTERÉBEN?

A Project dokumentuma jelentősen eltér a többi Microsoft alkalmazás dokumentumától. A többi alkalmazás rendszerint egy felületen egyféle feladatot szolgál, és nincs szükség szerteágazó adatok nyilvántartására. Az Microsoft Project azonban sokféle adatot jelenít meg, sokféle formában. Ez a lecke, és a képzés kulcsa. Ez teszi majd érthetővé az összes további műveletet.

A VÁLTOZTATÁSOK HATÁSA

Ha a dokumentum egyes nézeteit megváltoztatjuk, akkor azt a dokumentum megjegyzi. Ebben a leckében azt vizsgáljuk, hogy mit módosíthatunk az egyes nézeteken, hogy azt valóban meg is őrizzze a dokumentum.

INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK

Az Ms Project a rögzített adatokat átalakítja, elvégzi a szükséges számításokat, lehetőséget ad egyedi információk megjelenítésére. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan tudjuk alkalmazni, meg kell ismernünk az információszerzés eszközeit. Ezt a modult ennek az ismeretnek az átadására fordítjuk.

SZŰRÉSEK

A program sok előre összeállított szűrővel segíti a munkát. Szükség esetén létrehozhatunk újabb egyedi igényeknek megfelelő szűrőket. A szűrés segítségével meghatározhatjuk azt, hogy milyen feladatok várnak a projekt résztvevőire a projekt során.

AZ ADATOK CSOPORTOSÍTÁSA

A dokumentumban tárolt adatokat különféle módon csoportosíthatjuk. A létrehozott csoportosítás alapján összesíthetjük a dokumentumban tárolt adatokat, például az erőforráscsoportok munkamennyiségét, költségeit, stb.

EGYEDI OSZLOP-ÖSSZEÁLLÍTÁSOK

A dokumentumban tárolt adatokat különféle összeállításokban jeleníthetjük meg. Így tetszés szerinti információt szerezhetünk akár a projekt tevékenységeiről, akár az erőforrások állapotáról.

EGYEDI ÉS SZÁMÍTOTT MEZŐK

A dokumentum oszlopait úgy alakították ki, hogy a felhasználók számára is biztosítottak szabadon felhasználható oszlopokat. Ezeket a program nem használja. Viszont mi, a saját igényeinknek megfelelően, bármire felhasználhatjuk ezeket, így a tevékenységekről vagy az erőforrásokról olyan jellemzőket is nyilvántarthatunk, amelyek megfelelnek az egyedi elvárásainknak. A felhasználók számára fenntartott mezőkben képletek segítségével számításokat is végezhetünk.

EGYEDI NÉZETEK MEGJELENÍTÉSE

A munkát hatékonyabbá tehetjük, ha nem esetenként váltunk a dokumentum nézetein belül egyik vagy másik oszlop-összeállításra, és nem alkalmanként szűrjük ki a fontosabb sorokat, hanem előre meghatározzuk azt, hogy mit és hogyan szeretnénk megjeleníteni. Az így összeállított megjelenítéseket megőrizhetjük. A nézetek egy része szűrőkre, csoportosításokra és egyedi oszlop-összeállításokra épülnek.



Nyomtatás, nyomtatási beállítások

A projekt minden nézete nyomtatható. Ezek beállítási eltérések lehetnek. Ebben a leckében a project nyomtatással kapcsolatos lehetőségeivel ismerkedünk meg.

BEÉPÍTETT JELENTÉSEK

A beépített jelentések a programmal együtt kapott előre összeállított adatstruktúrák, előre meghatározott formában, nyomtatható állapotban. A leckében a program írói által összeállított jól alkalmazható (beépített) jelentéseket ismerhetjük meg. Természetesen most is biztosítottak azok a lehetőségek, melyekkel újabb, egyedi jelentések alakíthatók ki.

ILLUSZTRÁLT JELENTÉSEK

Ha a gépünkre telepítették az Excel valamelyik változatát, akkor ezzel az eszközzel rövid idő alatt készíthetünk egy kimutatást. A Project átadja a szükséges adatokat az Excelnek és ott létrehozza a megfelelő kimutatást. Hasonló külső jelentést készíthetünk a Microsoft Office Visio alkalmazás segítségével is. Természetesen mindkét jelentésforma feltételezi azt, hogy a megfelelő program a gépünkön legyen.

FÜGGETLEN ÜTEMTERV

Mostanra már megtanultuk, hogy a projektek egyik lényeges jellemzője a fokozatosan mélyülő tervezés. Ennek oka az, hogy a projekt megtervezéséhez szükséges információkhoz nem egyszerre jutunk hozzá. Ennek megfelelően a tervezés első lépéseként nem veszünk mást figyelembe, csak a folyamatok technológiai követelményeit. Ez a terv lesz az alapja a tényleges projektütemezés kialakításának. A tervezés lépéseiben követjük a PMI ajánlásokat.

A PROJEKT ÉLETCIKLUS MEGHATÁROZÁSA

Érdemes a projektet időben egymást követő fázisokra bontani. Ezen fázisok összessége életciklus. A fázisokra tagolás áttekinthetőbbé teszi a feladatok sorát. Az egyes fázisokat mérföldkövekkel zárjuk le. Ezek döntési időpontokat határoznak meg. Az első lépés tehát meghatározzuk az egymást követő projekt fázisokat. Ez képezi a projekt életciklusát.

A FELADAT LEBONTÁSI STRUKTÚRA (WBS)

A fázisokat lebontjuk kisebb elvégzendő feladatokra, egységekre. Szükség esetén az egyes feladatokat tovább részletez-



zük. Ennek a lebontásnak a célja, hogy felbecsüljük azt, hogy milyen tevékenységek szükségesek az egyes fázisok megvalósítására.

A TEVÉKENYSÉGEK IDŐTARTAMBECSLÉSE

A feladatlebontási struktúra, elkészítése után megbecsüljük az egyes feladatok megvalósítására szükséges időtartamokat. Szükség esetén ebben a lépésben alkalmazhatjuk a Pert elemzési módszert.

A TEVÉKENYSÉGEK FÜGGÉSÉNEK A MEGHATÁROZÁSA

A leggyorsabb projekt az lehetne, amelyikben a projekt összes tevékenységét egyszerre, egy időben hajtánánk végre. Ennek korlátot szab az, hogy a projekt munkacsomagok feltételezik egy vagy több tevékenység sikeres befejezését. Ezért meg kell határozunk, hogy a technológiai követelmények milyen időbeli sorrendet igényelnek.



Független erőforrás terv készítése

Az egyes feladatok végrehajtásához szükségünk lesz a megfelelő ismeretekkel, szaktudással és intézkedési hatókörrel rendelkező emberi erőforrásokra. Ezen túl igénybe kell majd vennünk a technológiai folyamatokhoz szükséges eszközöket, anyagokat és pénzügyi forrásokat. Ebben a lépésben még nem konkrét eszközöket határozzuk meg. Ez lesz majd a projektcsoport-toborzás alapja. Innen fogjuk tudni, hogy milyen szaktudással rendelkező embereket, eszközöket és milyen minőségű anyagokat igényeljük a projekt végrehajtásához.

A MUNKAMENNYISÉGEK MEGHATÁROZÁSA.

Az egyes feladatokon végig haladva felmérjük azok tudás-szükségletét. A szükséges tudások meghatározásával egy időben azt is felmérjük, hogy mennyi munkaidő ráfordítással valósítható meg egy-egy feladat célkitűzése.

AZ ERŐFORRÁSOK TÍPUSAI

A Project többféle erőforrás típust határozott meg. Ezek használatával és szerepével ismerkedünk meg ebben a leckében. Az egyes feladatokhoz anyag és költség-szükségleteket határozunk meg.

A projektköltség meghatározása

A kompetenciák ismeretében felbecsülhetjük a projekt megvalósításához szükséges költségeket. Ennek az alapja egyrészt az erőforrásigény ismerete, valamint a beszerzések költségeinek a becslése. Egy projekt költségei alapvetően három tételből adódnak. Ezek az erőforrás költségek, a szerződések költségei és a projektben felhasznált anyagok költségei.

A KÖLTSÉGEK MEGHATÁROZÁSA

Az egyes kompetenciák igénybevételéhez időegységre eső költségek tartoznak. Ezeket rögzítve felbecsülhetjük a projekt munkaerő költségeit. A felhasználni kívánt anyagok költségjellemzőit is meghatározhatjuk. A program minden tevékenységre és összefoglaló tevékenységre összesíteni fogja a költségigényt pont úgy, ahogy az egész projektre vonatkozóan is.

A PROJEKT VÉGREHAJTÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

Ez a folyamat a végrehajtási folyamatsoport része. A végrehajtási folyamatsoport még nem azt jelenti, hogy elkezdjük végrehajtani a projektben meghatározott feladatokat. Előbb a független időzírtési és erőforrás tervek alapján létre kell hoznunk a végrehajtható állapotot. Végre kell hajtánunk a projektcsoport toborzást. Egyeztetni kell a projektben résztvevő emberekkel, meg kell kötnünk a beszerzés menedzsmentben meghatározott szerződéseket.

A PROJEKT IDŐZÍTÉS MEGHATÁROZÁSA

Az ütemezés meghatározás első lépése annak eldöntése, hogy mikor kezdjük el a projektet, vagy mikorra kell elkészülnünk vele. Ebben a lépésben tisztázni kell azt is, hogy milyen munkarend szerint fogunk dolgozni a projektben. Figyelem-

be kell vennünk a fizetett ünnepeket, szabadságolásokat, az egyes erőforrások elérhetőségét.

A PROJEKTCSOPORT TOBORZÁS

A tervezés során meghatározott független erőforrás terv erőforrásait most fogjuk behelyettesíteni a tényleges erőforrásokkal. Ez természetesen megváltoztathatja egyrészt a független ütemtervet, másrészt a projekt költségeit.

A KÖLTSÉGVETÉS KEZELÉSE

A projektek költségeit össze kell hangolni a szervezet költségvetési lehetőségeivel. Ez most nem csak pénzt jelent. Ugyanis az erőforrások terén sem rendelkezünk korlátlan lehetőségekkel. Így mind a pénzügyi, mind pedig az erőforrás kapacitásokkal gazdálkodnunk kell.

ÜTEMEZÉS, KÖTÖTT IDŐZÍTÉSEK

Mind az erőforrás-toborzás, mind a költségvetés szükségessé teheti, hogy változtassunk a technológiai ütemterven. Ebben a leckében azzal ismerkedünk meg, hogy erre milyen lehetőségeket kínál a Project program.

AZ ERŐFORRÁS TÚLTERHELÉS KEZELÉSE

Akarva, akaratlanul, előfordulhat, hogy nem elég figyelemmel osztoztuk ki a projekt feladatait. Lehet, hogy van olyan erőforrás, akinek egyszerre több helyen is kéne dolgozni, vagy a napi munkaidejénél több munkát kellene elvégeznie. Ezeket a túlterheléseket fel kell fednünk, és meg kell hoznunk a megfelelő intézkedéseket.



A projekt végrehajtása

Ebben a szakaszban ott tartunk, hogy meghatároztuk azt, hogy a projekt várhatóan mikor, mennyi munkával és mennyi költséggel állítja elő az elvárt eredményt. A tényleges végrehajtás, akkor kezdődhet el, ha ezt a várható elgondolást a vezetés elfogadta, jóváhagyta. Ha ez megtörténik, akkor a jóváhagyott tervet rögzíteni kell, hogy a projekt vezetése követhesse azt. A megfelelő előkészítés után valóban elkezdhetjük a projektet. A végrehajtás során rendszeresen rögzítjük a tényleges eseményeket. Folyamatosan követjük, hogy ezek az események mennyire változtatják meg a projekt várható jellemzőit.

TÖBB PROJEKT ÖSSZEHANGOLÁSA

Ha a szervezetünkben végrehajtott projektek kapcsolódnak egymáshoz, akár a tevékenységeik miatt, akár azért, mert ugyanazokkal az erőforrásokkal dolgozik, akkor meg kell teremtenünk ezek között a projektek között a kapcsolatot.



A képzés szólni kíván:

Mindazon szakemberekhez, akik projektszervezetben vagy projekt-rendszerben dolgoznak, és mindennapjaik részét képezi a változás és azok nyomán követése a projektekben. A képzésre várunk tehát:

- ▶ projektvezetőket,
- ▶ projektmenedzsereket,
- ▶ projektadminisztrátorokat,
- ▶ projekt szakértőket a következő szektorokból: ingatlan, építőipar, pénzügy, autóipar, energia, IT, telekommunikáció.



A tréning szakembere: Kovalcsik Géza

A Budapesti Kandó Kálmán Villamosipari főiskolán számítástechnikai üzemmérnöki diplomát szerzett. Húsz éven át számítógépek műszaki ellátásában vett részt. Ezt kövően – mintegy 15 éve – a felnőttképzésben dolgozik. Alapvetően Microsoft alkalmazások ismertetése a feladata. A tréneri tevékenységek mellett több szakkönyvet is írt az Excelről és az Excel programozásáról. Jelenleg oktatóközponti tréner, ahol Visual Basic fejlesztői program, Word, Excel, Excel programozása, Access, Access programozása, Visio, Project programok használatát oktatja.



MICROSOFT PROJECT 2016 • 2018. MÁJUS 15-16., BUDAPEST

 www.iir-hungary.hu

 +36 1 459 7300

 training@iir-hungary.hu



MICROSOFT PROJECT 2016

2018. május 15-16.,
BUDAPEST

2 napos szakmai képzés

SM8004

1. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
 Beosztás _____
 Osztály _____
 Végzettség _____
 Telefon _____
 Fax¹ _____
 Mobiltelefon¹ _____
 E-mail¹ _____
 Aláírás² _____

A rendezvényen való részvételt engedélyező/elrendelő személy:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
 Beosztás _____
 Osztály _____

Adminisztratív kapcsolattartó:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
 Beosztás _____
 Osztály _____

Helyettesítő személy³

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
 Beosztás _____
 Osztály _____
 Aláírás² _____

2. RÉSZTVEVŐ:

Vezetéknév _____ Keresztnév _____
 Beosztás _____
 Osztály _____
 Végzettség _____
 Telefon _____
 Fax¹ _____
 Mobiltelefon¹ _____
 E-mail¹ _____
 Aláírás² _____

-10%

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév _____
 Irányítószám _____ Helység _____
 Utca/Postafiók _____

¹ E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
² A képzésre/rendezvényre regisztráló személy aláírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
³ Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

**Csoportos kedvezményért
kérje egyedi ajánlatunkat!**

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak	2018. MÁRCIUS 30-IG		2018. MÁRCIUS 31-TŐL
	Ár	Megtakarítás	Ár
<input type="checkbox"/> MICROSOFT PROJECT 2016 2018. MÁJUS 15-16., BUDAPEST	219.000 Ft	30.000 Ft	249.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát • A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó összegét tartalmazzák • A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítő költségeit.
 • A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. • A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS

Jelentkezéssel elfogadja a jelentkezési és visszalépi feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vizsgálást és számlát kap tőlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevő nevét a befizetési csekkben feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhez 3 munkanappal a rendezvény előtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete előtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes utalvány feladóvevényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevő minden felszólítási- és inkasszódíj megterítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkező, a rendezvényt megelőző 2 héten belül lemondás esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkező adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) örömmel ad bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

VAN MÉG KÉRDÉSE?

Ügyfélszolgálat:	Ludmann-Takács Tünde	+36 1 459 7300
Koncepció:	Lukácsi Ágnes	+36 70 703 5465
Marketing:	Tóth Barbara	+36 1 459 7334